	
	Tentativ udrulningsplan for Prinsesseparken
	16-02-2022

	Veje
	Nr.
	Uge Start
	Uge Slut
	Færdig kobling af jordledning

	Margrethe Alle
	1 til 15
	6
	8
	Senest uge 10

	Margrethe Alle
	2 til 14
	6
	8
	Senest uge 10

	Margrethe Alle
	17 til 31
	8
	10
	Senest uge 12

	Margrethe Alle
	16 til 30
	8
	10
	Senest uge 12

	Margrethe Alle
	33 til 47
	11
	17
	Senest uge 19

	Margrethe Alle
	32 til 46
	11
	14
	Senest uge 17

	Margrethe Alle
	49 til 63
	11
	17
	Senest uge 19 

	Margrethe Alle
	48 til 62
	11
	14
	Senest uge 17

	Margrethe Alle
	65 til 79
	14
	19
	Senest uge 21

	Margrethe Alle
	64 til 78
	14
	19
	Senest uge 21 

	Benedikte Alle
	2 til 8
	20
	21
	

	Benedikte Alle
	10 til 16
	20
	21
	

	Benedikte Alle
	1 til 7
	23
	24
	

	Benedikte Alle
	18 til 24
	23
	24
	

	Benedikte Alle
	26 til 32
	22
	23
	

	Benedikte Alle
	9 til 15
	22
	23
	

	Benedikte Alle
	34 til 40
	20
	21
	

	Benedikte Alle
	17 til 23
	23
	24
	

	Anne Marie Alle
	1 til 7
	26
	27
	

	Anne Marie Alle
	9 til 15
	24
	25
	

	Anne Marie Alle
	8 til 14
	24
	25
	

	Anne Marie Alle
	17 til 23
	25
	26
	

	Anne Marie Alle
	16 til 22
	25
	26
	

	Anne Marie Alle
	4
	27
	28
	

	Anne Marie Alle
	2
	27
	28
	

	Skelbakken
	4
	27
	28
	



